

高雄市教育發展基金
 高雄市立三民高級家事商業職業學校
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國106年度06月份

列印日期：106/09/28

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 分配 預算數	執行情形						結餘款	差異或 落後 原因	改進 措施 (備註)	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整轉 入(轉 出)數	合計		實際執行數				比較增減(-)					保留數
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	1,515,975	15,103,000	-	-	16,618,975	1,939,975	2,470,568	-	2,470,568	27.35	530,593	27.35	-	-	-	
擴充改良房屋建築及設備	-	10,350,000	-	-	10,350,000	18,000	16,000	-	16,000	88.89	-2,000	11.11	-	-	擴充改良房屋建築及設備；西餐專業整修工程委託技術服務團視審查出席實，尚未核銷。	已督請業務單位積極進行。
購置機械及設備	171,000	215,000	-	-	386,000	351,000	216,000	-	216,000	61.54	-135,000	38.46	-	-	本年度調整容納114,400至均質化計畫配合款，尚未核銷。	已督請業務單位積極進行。
購置交通及運輸設備	115,300	1,898,000	-	-	2,013,300	213,300	915,300	-	915,300	429.11	702,000	329.11	-	-	無聲廣播因業務需求提早執行。	
購置雜項設備	1,229,675	2,640,000	-	-	3,869,675	1,357,675	1,323,268	-	1,323,268	97.47	-34,407	2.53	-	-		
總計	1,515,975	15,103,000	-	-	16,618,975	1,939,975	2,470,568	-	2,470,568	127.35	530,593	27.35	-	-		